



# MAPA DE RISCOS

## 1. IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de serviços de produção e veiculação de campanha audiovisual institucional para divulgação da 26ª Semana Nenete de Música Caipira, por inexigibilidade de licitação, com base no art. 74, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, em razão da exclusividade da Empresa Pioneira de Televisão S/A na comercialização e veiculação de espaços publicitários em programa televisivo e demais mídias vinculadas ao respectivo grupo de comunicação.

## 2. PRINCIPAIS RISCOS IDENTIFICADOS

### 2.1. Risco de atraso na entrega de materiais e veiculação

- Causa: dependência de cronograma do fornecedor e etapas de produção audiovisual
- Impacto: redução do tempo de divulgação do evento
- Probabilidade: média
- Impacto: alto
- Tratamento/Mitigação: definição de cronograma contratual com prazos claros e validação prévia de peças

### 2.2. Risco de não aprovação do conteúdo institucional

- Causa: necessidade de adequação das peças à comunicação institucional do Município
- Impacto: retrabalho e atraso na veiculação
- Probabilidade: média
- Impacto: médio
- Tratamento/Mitigação: exigência de submissão prévia dos materiais para aprovação da Secretaria

### 2.3. Risco de falha na execução da veiculação contratada



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA**  
**Estado de São Paulo**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

- Causa: falhas técnicas ou operacionais na transmissão/publicação
- Impacto: redução do alcance da campanha
- Probabilidade: baixa
- Impacto: alto
- Tratamento/Mitigação: previsão contratual de comprovação das inserções, relatórios de veiculação e entrega dos materiais finais produzidos, com validação pela fiscalização do contrato

**2.4. Risco decorrente da exclusividade do fornecedor**

- Causa: inviabilidade de competição em razão da exclusividade da Empresa Pioneira de Televisão S/A na comercialização e veiculação dos espaços publicitários objeto da contratação
- Impacto: dependência de um único fornecedor
- Probabilidade: alta
- Impacto: médio
- Tratamento/Mitigação: formalização da exclusividade e justificativa robusta nos autos

**2.5. Risco de inconsistência entre proposta e execução contratual**

- Causa: divergência entre o ofertado e o efetivamente executado
- Impacto: prejuízo à Administração
- Probabilidade: baixa
- Impacto: alto
- Tratamento/Mitigação: vinculação da proposta contratada ao instrumento e fiscalização ativa

**2.6. Risco de inconsistência na representação legal para fins de assinatura contratual**

- Causa: necessidade de verificação prévia dos poderes de representação dos diversos signatários indicados



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA**  
**Estado de São Paulo**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

- Impacto: atraso na formalização contratual ou invalidação de atos
- Probabilidade: baixa
- Impacto: alto
- Tratamento/Mitigação: conferência prévia de procurações e atos societários nos autos do processo administrativo

### **3. MONITORAMENTO**

Fiscalização pela Secretaria Municipal de Governo, por meio do fiscal designado;

Registro e validação de relatórios de veiculação e entrega dos materiais audiovisuais produzidos