



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRASSUNUNGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES

PRESIDENTE MÉDICI

Serviço: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO CONFORME MEMORIAIS TÉCNICOS E PROJETOS ELABORADOS PELO ENG. BENEDITO CLAUDIO BELON, COM FORNECIMENTO FINAL DO AVCB PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO.(SPDA) E DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIOS, ASSIM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAIS TÉCNICOS E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Município: PIRASSUNUNGA

Local: CEFÉ PRESIDENTE MÉDICI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	VALOR DO ITEM	1º mês		2º mês		3º mês		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	BOMBAS- TUBULAÇÕES - HIDRANTES	25,71%	R\$ 195.539,87	35%	R\$ 68.438,95	35%	R\$ 68.438,95	30%	R\$ 58.661,96	R\$ 195.539,87
2	EXTINTORRES- SINALIZAÇÃO- EMERGENCIA	2,85%	R\$ 21.687,47	0%	R\$ -	20%	R\$ 4.337,49	80%	R\$ 17.349,98	R\$ 21.687,47
3	FIAÇÃO -ILUMINAÇÃO- CANALETAS	21,79%	R\$ 165.730,66	10%	R\$ 16.573,07	55%	R\$ 91.151,86	35%	R\$ 58.005,73	R\$ 165.730,66
4	RESERVATÓRIOS METÁLICOS TIPO TUBULAR VERTICAL COM AS RESPECTIVAS BASES DE CONCRETO	14,24%	R\$ 108.338,23	30%	R\$ 32.501,47	50%	R\$ 54.169,12	20%	R\$ 21.667,65	R\$ 108.338,23
5	DIVERSOS	35,40%	R\$ 269.281,47	45%	R\$ 121.176,66	15%	R\$ 40.392,22	40%	R\$ 107.712,59	R\$ 269.281,47
TOTAL			R\$ 760.577,70		R\$ 238.690,15		R\$ 258.489,65		R\$ 263.397,90	R\$ 760.577,70
TOTAL DO PERÍODO (%)		100%		31,38%		33,99%		34,63%		100,00%